



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO DE OBRAS

Cronograma Físico-Financeiro - Orçamento Inicial

Objeto: CONCLUSÃO DO REVESTIMENTO DE ALUMÍNIO COMPOSTO - FORRO E MONOCAPA DO CENTRO DE PESQUISA E REABILITAÇÃO DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL

Município(s): Campo Grande (MS)

Local:

Prazo Exec: 240 dias

Descrição	Etapas de Execução / Desembolso										Total Acumulado		
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª					
01 - SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	271.142,52
	33.919,92	33.892,82	33.892,81	33.892,82	33.892,81	33.892,82	33.892,81	33.892,81	33.892,81	33.892,81	33.892,81	33.865,71	
02 - MONOCAPAS	5,00%	13,00%	13,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	100,00%	1.594.062,00
	79.862,50	207.228,06	207.228,06	255.049,92	255.049,92	255.049,92	255.049,92	255.049,92	255.049,92	255.049,92	255.049,92	79.543,70	
03 - FORROS	5,00%	13,00%	13,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	100,00%	2.154.517,96
	107.941,34	280.087,34	280.087,33	344.722,88	344.722,87	344.722,88	344.722,87	344.722,87	344.722,87	344.722,87	344.722,87	107.510,45	
04 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		30,00%		20,00%		30,00%		10,00%		10,00%		100,00%	131.898,37
		39.582,70		26.379,67		39.569,51		13.189,84		13.176,65		5.068,78	
05 - LIMPEZA												100,00%	5.068,78
06 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%	271.010,49
	33.903,41	33.876,31	33.876,31	33.876,31	33.876,31	33.876,31	33.876,31	33.876,31	33.876,31	33.876,31	33.876,31	33.849,22	
TOTAL POR PERÍODO	255.627,17	594.667,23	555.084,51	693.921,60	667.541,91	707.111,44	680.731,75	273.014,51		4.154.685,61	4.427.700,12	100,00%	4.427.700,12
TOTAL ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	255.627,17	850.294,40	1.405.378,91	2.099.300,51	2.766.842,42	3.473.953,86	4.154.685,61	4.427.700,12					

Eliane Teruya
Eng.ª Eliane Teruya
 Responsável pelos Preços Unitários
CREA 2618-D